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図面リスト 動力設備　B1階平面図 給湯設備 東棟Ｂ1階改修前既存平面図

電灯設備　共同溝　平面図 給湯設備 東棟Ｂ1階改修平面図-1・2

仮設案内図 給湯設備 東棟Ｂ1階改修平面図-3・4

蒸気ﾍｯﾀﾞｰ更新　東棟　B1階空調機械室平面図　　 給湯設備 東棟Ｂ1階改修平面図-5

貯湯槽更新 東棟　B1階空調機械室平面図　　　 蒸気設備 東棟Ｂ1階改修前既存平面図

蒸気設備 東棟Ｂ1階改修平面図-1

蒸気設備 東棟Ｂ1階改修平面図-2

蒸気設備 東棟Ｂ1階改修平面図-3

蒸気設備 東棟Ｂ1階改修平面図-4

熱源設備 東棟Ｂ1階機械室改修平面図

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修前既存平面図

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修平面図-１

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修平面図-２

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修平面図-３

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修平面図-４

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修平面図-５

蒸気設備 ｴﾈﾙｷﾞｰ棟2階改修平面図-６

蒸気設備 外構配管改修図

蒸気設備 東棟免震階改修平面図

自動制御設備（撤去） 東棟Ｂ1階機械室平面図

自動制御設備（撤去） 計装図-1

自動制御設備（撤去） 計装図-2

自動制御設備（撤去） 一覧表

自動制御設備（改修） 東棟Ｂ1階機械室平面図

自動制御設備（改修） 計装図-1

自動制御設備（改修） 計装図-2

自動制御設備（改修） 一覧表

自動制御設備（撤去･改修） 貯湯槽廻り更新-1

自動制御設備（撤去･改修） 貯湯槽廻り更新-2 1：50

自動制御設備（撤去･改修） 貯湯槽廻り更新-3 1：50

（参考図）　東棟B1階搬出入経路案内 1：400
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計画地所在地 東京都町⽥市旭町２丁⽬１５番４１号
敷地⾯積 15,484.33㎡

南棟
東棟

コンテナ1基設置可能

1Fは、工事作業ヤードとして
利用可

3F作業員の駐車（有料）
利用可

仮設案内図 A-011:300(A1)
1:600(A3)
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特記事項
本図で⽰す⼯事の⼯事条件等は、
特記仕様書及び機械設備 蒸気設備 東棟B1階改修図を参照のこと
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A-021:50(A1)
1:100(A3)
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STEP7 仮設貯湯槽の本設移設

貯湯槽更新に伴う仮設貯湯槽⽤基礎
仮設新設→撤去
1600×400×300H
D13 タテヨコ＠200 既存スラブにアンカー打込み
Fc21N/mm
スランプ15cm
撤去後、防塵塗料塗床（2200×1000）×2箇所 カラートップU同等品

特記事項
本図で⽰す⼯事の⼯事条件等は、
特記仕様書及び機械設備 給湯設備 東棟B1階改修図を参照のこと
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A-031:50(A1)
1:100(A3)
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動力設備　Ｂ１階平面図 E-01
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1:50(A1)
1:100(A3)



電灯設備　共同溝　平面図

107874-02

Ｅ-０１1:100(A1)
1:200(A3)
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Ｍ-０１1:50(A1)
1:100(A3)

既存図

・本図で⽰す東棟Ｂ1階機械室内の貯湯槽×3基、膨張タンク×3基の更新を⾏う。
・機器更新に伴い、更新機器接続配管を第１バルブまで更新する。

修繕内容

・仮設給湯運転期間中に貯湯槽×２基、膨張タンク×２基の新設を⾏い２組での給湯運⽤を開始する。
・貯湯槽×２基、膨張タンク×２基の更新運⽤後、仮設貯湯槽×1基の撤去を⾏う。
・仮設貯湯槽撤去後、膨張タンク×1基の撤去を⾏い貯湯槽×1基、膨張タンク×1基の新設を⾏う。

・仮設給湯運転期間中に貯湯槽×3基、膨張タンク×２基の撤去を⾏う。

特記事項

・機器搬出⼊は、⼟⽇祝⽇に⾏うものとする。
・搬出⼊は、東棟Ｂ1機械室〜Ｂ1階廊下〜南棟Ｂ1階通⽤⼝で⾏う。

・⼯事は、給湯負荷の少ない夏季に⾏うものとする。

⼯事順序

・2024年夏季の給湯量実態調査、および現地施⼯⽅法調査を⾏い、仮設貯湯槽を設置せずに1台づつ順次更新が可能であることが
 確認された場合、更新機器、および施⼯⽅法変更を病院職員・⼯事監理者と協議の決定すること。



Ｍ-０２
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STEP1 仮設貯湯槽 1台新設
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STEP2 既設貯湯槽 3台撤去 膨張タンク 2台撤去をする。

ST-1-1:仮設設置
仮設ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎設置

107874-03

1:50(A1)
1:100(A3)

既設貯湯槽 1台への接続既設配管より仮設貯湯槽へ蒸気配管・ 既設貯湯槽撤去に伴い貯湯槽からバルブまでの蒸気配管・給湯配管・

→仮設貯湯槽1台にて給湯運⽤開始 既設貯湯槽撤去に伴い膨張配管は撤去する。
補給⽔配管を撤去する。給湯配管・補給⽔配管を仮設設置する。

凡 例

配管撤去配管部分を⽰す。

機器撤去配管部分を⽰す。

※平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。

凡 例

※平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。

A-03 貯湯槽更新Ｂ1階空調機械室図参照
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STEP3 貯湯槽 2台新設 膨張タンク 2台を新設する。
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STEP4 既設膨張タンク 1台を撤去する。

1:50(A1)
1:100(A3)

貯湯槽新設に伴い貯湯槽から既設バルブまでの蒸気配管・給湯配管・

貯湯槽2台新設に伴い膨張配管を新設する。
補給⽔配管を配管する。

→新設貯湯槽2台にて給湯運⽤開始

膨張タンク撤去に伴い膨張配管は撤去する。

仮設貯湯槽 1台を撤去する。
仮設貯湯槽撤去に伴い、仮設蒸気配管・給湯配管・
補給⽔配管を撤去する。

凡 例

配管撤去配管部分を⽰す。

機器撤去配管部分を⽰す。

※平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。

凡 例

※平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。
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STEP5 貯湯槽 1台、膨張タンク 1台を新設する。

仮設ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去

107874-03

1:50(A1)
1:100(A3)

空調機械室

Ｂ階段室

貯湯槽1台新設設置に伴い、既設バルブまでの蒸気配管・給湯配管・

貯湯槽1台新設、膨張タンク1台に伴い膨張配管を新設する。
補給⽔配管を配管する。

→新設貯湯槽3台にて給湯運⽤復旧

凡 例

※平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。

A-03 貯湯槽更新Ｂ1階空調機械室図参照
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Ｍ-０５
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1:50(A1)
1:100(A3)

修繕概要
東棟Ｂ1階熱源機械室内において、本図に⽰す蒸気サプライヘッダ−(HS-1,-2）及び周辺蒸気配管を更新する。

蒸気供給停⽌時間は、最⼩限とするものとし、病院監督員と⼯程確認すること。
特記事項

機器搬出⼊は、⼟⽇祝⽇に⾏うものとする。
搬出⼊は、東棟Ｂ1機械室〜Ｂ1階廊下〜南棟Ｂ1階通⽤⼝で⾏う。
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1:50(A1)
1:100(A3)
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STEP1 更新新設⾼圧蒸気ヘッダー（HS-1）を先⾏設置する。

蒸気設備　東棟Ｂ1階改修平面図-1

及び切替⽤先⾏配管を敷設する。

更新新設⾼圧蒸気ヘッダー（HS-1）基礎新設は、
建築図(A-02 蒸気ヘッダー更新 東棟B1階空調機械室平⾯図）参照すること。

凡 例 平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。
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STEP2 蒸気供給停⽌(1回⽬）

既設⾼圧蒸気ヘッダー（HS-1）及び既設HS-1周辺配管を撤去する。（左図）

Ｍ-０７

107874-03

1:50(A1)
1:100(A3)

蒸気設備　東棟Ｂ1階改修平面図-2

新設⾼圧蒸気ヘッダー（HS-1）よりの先⾏配管を既設配管に接続する。（右図）
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蒸気運⽤復旧
既設⾼圧蒸気ヘッダー（HS-1）基礎撤去は、

機器・配管撤去配管部分を⽰す。凡 例

建築図(A-02 蒸気ヘッダー更新 東棟B1階空調機械室平⾯図）参照すること。

平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。
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STEP3 更新新設低圧蒸気ヘッダー（HS-2-1･2）更新分を先⾏設置する。

蒸気設備　東棟Ｂ1階改修平面図-3

及び切替⽤先⾏配管を敷設する。

更新新設低圧蒸気ヘッダー（HS-2-1･2）基礎新設は、建築図参照すること。

凡 例 平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。
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1:50(A1)
1:100(A3)

蒸気設備　東棟Ｂ1階改修平面図-4
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STEP4 蒸気供給停⽌(2回⽬）

既設低圧蒸気ヘッダー（HS-2）及び既設HS-2周辺配管撤去する。（左図）
更新新設低圧蒸気ヘッダー（HS-2-1･2）よりの先⾏配管を既設配管に接続する。（右図）

蒸気運⽤復旧
既設低圧蒸気ヘッダー（HS-2）基礎撤去は、建築図参照すること。
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機器・配管撤去配管部分を⽰す。凡 例

平⾯図内の点線は、既設設備を⽰す。
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修繕概要
・本図で⽰す東棟Ｂ1階機械室で冷⽔ポンプ、温⽔ポンプ、熱交換器（ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀｰ）、熱交換器（プレート熱交換器）の更新を⾏う。

特記事項

・温⽔ポンプ及び熱交換器（プレート熱交換器）は、夏季または中間期に⼯事を⾏うこと。

※熱交換器（ｽﾁｰﾑｺﾝﾊﾞｰﾀｰ,ﾌﾟﾚｰﾄ熱交換器）更新に伴い、バルブより機器側の配管更新を⾏う。

・冷⽔ポンプは、冬季または中間期に更新⼯事を⾏うこと。
・各機器の更新は、システム全体が停⽌しないよう、1台づつ更新を⾏うこと。

※ポンプ更新に伴い、ポンプ廻りのバルブ類、計器類およびバルブよりポンプ側の配管更新を⾏う。

・機器搬出⼊は、⼟⽇祝⽇に⾏うものとする。
・機器搬出⼊は、東棟Ｂ1機械室〜Ｂ1階廊下〜南棟Ｂ1階通⽤⼝で⾏う。



エネルギー棟2階平⾯図
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Ｍ-１１
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修繕内容
エネルギー棟2階熱源機械室内の蒸気サプライヘッダ−（HS-E-1）及びエネルギー棟2階機械室〜トレンチ〜東棟免震階

蒸気設備更新共通特記事項
・蒸気供給停⽌時間を最⼩限とするため、仮設ヘッダー（HS-E-1Ｐ）の設置・撤去を⾏うものとする。

既存図

までの蒸気配管を更新する。

・蒸気供給停⽌時期・期間については、病院職員・⼯事監理者と協議を⾏い決定すること。
・蒸気配管はプレハブ加⼯管にて施⼯すること。
・施⼯困難箇所については、病院職員・⼯事監理者と協議を⾏い、更新、もしくは既存継続利⽤について決定すること。
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エネルギー棟2階平⾯図
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STEP1
仮設蒸気ヘッダー（HS-E-1P） 1台設置を行う。（太線）

仮設蒸気ヘッダー（HS-E-1P）用配管及び更新配管の先行設置を行う。（太線）

特記事項

コア抜き前には、レントゲン調査を実施し、穴明位置を調整する。

仮設基礎設置：建築図（A-03 エネルギー棟 ２Ｆ平面改修図）参照

工事内容
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エネルギー棟2階平⾯図
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STEP2
蒸気供給停止

STEP-2,3は、蒸気停止期間に並行して工事を行う。

工事内容

既設蒸気ヘッダー（HS-E-1）及び仮設蒸気ヘッダー（HS-E-1P）系統利用の障害になる既設配管を撤去する。

配管切断
配管切断

配管切断
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エネルギー棟2階平⾯図
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STEP3
蒸気供給停止

蒸気ボイラー及び還水槽から仮設蒸気ヘッダー（HS-E-1P）まで配管接続を行う。（太線）

蒸気供給復旧

工事内容

STEP-2,3は、蒸気停止期間に並行して工事を行う。
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エネルギー棟2階平⾯図
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STEP4
新設蒸気ヘッダー（HS-E-1）更新分を設置する。（太線）

新設蒸気ヘッダー（HS-E-1）廻りの配管を行う。（太線）

バルブ走査にて蒸気供給を新設蒸気ヘッダー（HS-E-1）に切替る。

工事内容
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エネルギー棟2階平⾯図
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STEP5
仮設蒸気ヘッダー（HS-E-1Ｐ）を撤去する。

仮設蒸気ヘッダー（HS-E-1P）廻り配管及び不要配管撤去を撤去する。

仮設基礎撤去：建築図（A-03 エネルギー棟 ２Ｆ平面改修図）参照

工事内容
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エネルギー棟2階平⾯図
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STEP6 完成状況



X1 X2

蒸気設備　外構配管改修図

107874-03

Ｍ-１８1:100(A1)
1:200(A3)

修繕内容

図中のハッチングされた蒸気配管を更新する。

新規配管は、トレンチ中央部に配管架台を設置し配管する。

特記事項

配管新設工事時には、電気ラックとの境界に遮炎シートを設置すること。

配管工事（溶接）に当たっては、エネルギー棟トレンチ入口及び東棟マシンハッチ部に仮設換気ファンを設置すること。

既設配管撤去は、新規配管撤去後に行うこと。

東棟マシンハッチを開放する際には、地上部に安全誘導員を設置すること。

蒸気配管はプレハブ加工管にて施工すること。

施工困難箇所については、病院職員・工事監理者と協議を行い、更新、もしくは既存継続利用、撤去配管の残置について決定すること。

05261
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Ｍ-１９1:100(A1)
1:200(A3)
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東棟免震槽内詳細図 東棟免震槽内詳細図
（更新⽤配管先⾏設置） （既設配管撤去）

STEP1
・更新配管の先⾏設置を⾏う。
・蒸気供給停⽌時（エネルギー棟STEP2）に既設配管への接続替を⾏う。

マシンハッチ マシンハッチ

特記事項
・コア抜き前には、レントゲン調査を実施し、⽳明位置を調整する。

STEP2
蒸気供給開始後、既設配管撤去を⾏う。

・SR⽤免震継⼿は、メタル製1800L（免震量700ｍｍ）とする。
・S⽤免震継⼿は、メタル製2000L（免震量700ｍｍ）とする。

⼯事内容⼯事内容

・施⼯困難箇所については、病院職員・⼯事監理者と協議を⾏い、更新、もしくは既存継続利⽤について決定すること。
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自動制御設備(撤去）　計装図-1

107874-03

Ｍ-２１N.S(A1)
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山辺正也

小林潤市



自動制御設備(撤去）　計装図-2

107874-03

Ｍ-２２N.S(A1)
N.S(A3)

小林潤市

山辺正也
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自動制御設備（撤去）　一覧表

107874-03
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山辺正也

小林潤市
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Ｍ-２４1:50(A1)
1:100(A3)

小林潤市

山辺正也

小林潤市

ケーブルラック配線
露出配管
内　　容平面図記号

記号凡例

B

↑x1-7C　EM-CEES1.25ﾛ

↑x1-7C　EM-CEE1.25ﾛ

↑x2-6C　EM-CEE1.25ﾛ

(E63)x1-3C　EM-CEE1.25ﾛ

↑x1-5C　EM-CEE2ﾛ

(E39)x2-2C　EM-CEE2ﾛ

↑x8-2C　EM-HP1.2mm

↑x4-2C　EM-CEES1.25ﾛ

(E75)x4-7C　EM-CEE1.25ﾛ

↑x4-5C　EM-CEE2ﾛ

(E75)x4-4C　EM-CEE2ﾛ

(E31)x2-2C　EM-CEES1.25ﾛ

↑x4-2C　EM-CEES1.25ﾛ

↑x3-6C　EM-CEE1.25ﾛ

x2(E75)-3C　EM-CEE1.25ﾛ

(E31)x2-3C　EM-CEE2ﾛ

-B-

↑x8-2C　EM-HP1.2mm

↑x4-2C　EM-CEES1.25ﾛ

(E75)x4-7C　EM-CEE1.25ﾛ

↑x4-5C　EM-CEE2ﾛ

(E75)x4-4C　EM-CEE2ﾛ

(E31)x2-2C　EM-CEES1.25ﾛ

-A-

A



自動制御設備(改修）　計装図-1

107874-03
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自動制御設備(改修）　計装図-2
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STEP1 仮設貯湯槽新設・仮設貯湯槽で運用開始
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STEP2 既設貯湯槽3台撤去
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ＴＥＷ１×2↑x2-3C　EM-CEE1.25ﾛ

ＢＡＲＶ２↑x1-5C　EM-CEE2ﾛ
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STEP3 貯湯槽2台新設,2台にて運用開始

X3X2
5,8506,150

Y8

9,
00

0

Y7

8,
10

0

Y6

6,
00

0

Y5

X1

STEP4 仮設貯湯槽の撤去
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STEP5 貯湯槽1台い新設、3台にて運用開始
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